

ผลการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก  
(Customer Centric Information Portal: Health Service System)  
[e-Commerce & Healthcare Logistics] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปรวบรวมผลการดำเนินงาน

(ต.ค.- พ.ย.๒๕๕๙)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล (Deployment Phase)
- ด้านนโยบาย : นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
- ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด : กำหนดแนวทางการจัดหาแหล่งทุน (Venture Capital) ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจมาปรับใช้ (FinTech : Financial Technology)
- ด้านการเมือง ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานตามนโยบาย Medical Hub
- วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง : SWOT Analysis ค้นหากลยุทธ์ : QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ ตามแนวทาง Integrated Health Service Database

ดำเนินการตามแผนบูรณาการข้อมูลด้าน  
ระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก

- กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Medical Hub
- ดำเนินการปรับการรับรู้ฯ เพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) : Stakeholder Seminar : "FinTech & Medical Hub 2017"
- เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูล/ใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลระบบบริการสุขภาพ ด้วยการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [อยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]

พัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง (ม.ค. - ก.ย.๒๕๖๐)

- ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาฐานข้อมูลฯ ร่วมกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ [อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างฯ]
- เสนอการพัฒนาฐานข้อมูล ด้วย PWA : Progressive Web App eg. Firebase [Realtime / Online Offline / Smart Devices / All Platforms] TH e-GIF [SDMX II]
- เตรียมการพัฒนา ISMS (Information Security Management System)/ e-Commerce / Healthcare Logistics ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตาม KPIที่กำหนด